

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU							
Município:	IBEMA								
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		PARCELAS (%)					TOTAL ITEM (R\$)	
			1	2	3	4	5		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100%						15.302,89
2	BASE / SUB-BASE	2	100%						6.361,71
3	REVESTIMENTO	3	20%	25%	20%	20%	15%		925.966,95
4	MEIO-FIO E SARJETA	4		100%					3.784,00
5	PAISAGISMO / URBANISMO	5					100%		9.425,71
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	6					100%		63.999,18
7	SERVIÇOS DIVERSOS	7	25%	25%	25%	15%	10%		12.842,38
TOTAIS									1.037.682,82
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	210.068,59	238.486,33	188.403,99	187.119,75	213.604,17	1.037.682,82	
MENSAL PREVISTO EM %		R\$	20,24%	22,98%	18,16%	18,03%	20,58%	100,00%	
		Resp. Técnico:							