
SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Município: IBEMA SAM  0 SFM 69,38%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ LOTE nº 1 C.P.M. 30,62%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO SERVIÇOS PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 1 2 3 4 5 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 2.265,14 0,29

2 TERRAPLENAGEM 1 100 2.450,07 0,32

4 REVESTIMENTO 1 30 35 35 289.875,06 37,60

5 MEIO-FIO E SARJETA 1 100 1.367,70 0,18

6 PAISAGISMO / URBANISMO 1 15 15 20 25 25 445.041,52 57,73

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1 100 24.531,58 3,18

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1 30 35 35 5.408,97 0,70

TOTAIS 770.940,04 100

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM PARCELAS TOTAL % S/

1 2 3 4 5 ITEM ITEM

SUB- FINANCIAMENTO R$ 111.990,06 118.012,81 133.450,45 77.188,21 94.207,28 534.848,80 69,38%

TOTAL CONTRAPARTIDA R$ 49.434,29 52.092,83 58.907,27 34.072,17 41.584,68 236.091,24 30,62%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 161.424,35 170.105,64 192.357,71 111.260,38 135.791,96 770.940,04 100%

MENSAL PREVISTO EM % R$ 20,94% 22,06% 24,95% 14,43% 17,61% 100,00% 100%

Resp. Técnico:


