

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
| SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | | | | | | | | | |
| Município: IBEMA | | | | | | SAM | 0 | | SFM : 69,38% |
| Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | | | | | | LOTE nº | 1 | | C.P.M. : 30,62% |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| GRUPO ITEM | SERVIÇOS | | PARCELAS (%) | | | | | TOTAL ITEM (R\$) | % S/ TOTAL |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 100 | | | | | 2.265,14 | 0,29 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | 1 | 100 | | | | | 2.450,07 | 0,32 |
| 4 | REVESTIMENTO | 1 | 30 | 35 | 35 | | | 289.875,06 | 37,60 |
| 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 1 | 100 | | | | | 1.367,70 | 0,18 |
| 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 1 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 445.041,52 | 57,73 |
| 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 1 | | | | | 100 | 24.531,58 | 3,18 |
| 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 1 | 30 | 35 | 35 | | | 5.408,97 | 0,70 |
| | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | | | | | | 770.940,04 | 100 |
| COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO | | | | | | | | | |
| ITEM | PARCELAS | | | | | | TOTAL | % S/ | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ITEM | ITEM |
| SUB- | FINANCIAMENTO | R\$ | 111.990,06 | 118.012,81 | 133.450,45 | 77.188,21 | 94.207,28 | 534.848,80 | 69,38% |
| TOTAL | CONTRAPARTIDA | R\$ | 49.434,29 | 52.092,83 | 58.907,27 | 34.072,17 | 41.584,68 | 236.091,24 | 30,62% |
| | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | | R\$ | 161.424,35 | 170.105,64 | 192.357,71 | 111.260,38 | 135.791,96 | 770.940,04 | 100% |
| MENSAL PREVISTO EM % | | R\$ | 20,94% | 22,06% | 24,95% | 14,43% | 17,61% | 100,00% | 100% |
| | | Resp. Técnico: | | | | | | | |