

PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU									
Município: IBEMA						SAM	0	PAM : 60,52%	
Projeto: RECAPE EM CBUQ						LOTE nº	1	C.P.M. : 39,48%	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		PARCELAS (%)				TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
			1	2	3	4			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100				2.265,14	0,27	
4	REVESTIMENTO	1	25	25	25	25	786.009,65	95,14	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1				100	26.842,44	3,25	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1	25	25	25	25	11.083,32	1,34	
TOTAIS							826.200,55	100	
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO									
ITEM						PARCELAS		TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			1	2	3	4			
1	FINANCIAMENTO	R\$	1.370,82	0,00	0,00	0,00	1.370,82	0,17%	
	CONTRAPARTIDA	R\$	894,32	0,00	0,00	0,00	894,32	0,11%	
4	FINANCIAMENTO	R\$	118.919,32	118.919,32	118.919,32	118.919,32	475.677,27	57,57%	
	CONTRAPARTIDA	R\$	77.583,09	77.583,09	77.583,09	77.583,09	310.332,38	37,56%	
7	FINANCIAMENTO	R\$	0,00	0,00	0,00	16.244,51	16.244,51	1,97%	
	CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	10.597,93	10.597,93	1,28%	
11	FINANCIAMENTO	R\$	1.676,85	1.676,85	1.676,85	1.676,85	6.707,40	0,81%	
	CONTRAPARTIDA	R\$	1.093,98	1.093,98	1.093,98	1.093,98	4.375,92	0,53%	
SUB-TOTAL	FINANCIAMENTO	R\$	121.966,99	120.596,17	120.596,17	136.840,68	500.000,00	60,52%	
	CONTRAPARTIDA	R\$	79.571,40	78.677,07	78.677,07	89.275,01	326.200,55	39,48%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	201.538,38	199.273,24	199.273,24	226.115,68	826.200,55	100%	
MENSAL PREVISTO EM %		R\$	24,39%	24,12%	24,12%	27,37%	100,00%	100%	
		Resp. Técnico:							