

SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										
Município: IBEMA					SAM : 0		SFM : 80,67%			
Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					LOTE nº: 1		C.P.M. : 19,33%			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		PARCELAS (%)					TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
			1	2	3	4	5			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100					2.265,14	0,23%	
3	BASE / SUB-BASE	1	100					167.791,42	17,26%	
4	REVESTIMENTO	1		35	35	25	5	532.197,66	54,76%	
5	MEIO-FIO E SARJETA	1	100					1.367,70	0,14%	
6	PAISAGISMO / URBANISMO	1			20	40	40	252.489,71	25,98%	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1					100	8.375,05	0,86%	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1		30	35	30	5	7.423,96	0,76%	
TOTAIS								971.910,64	100%	
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO										
ITEM			PARCELAS					TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3	4	5			
SUB-	FINANCIAMENTO	R\$	#####	#####	#####	#####	#####	784.011,99	80,67%	
TOTAL	CONTRAPARTIDA	R\$	33.141,31	36.441,84	46.276,33	45.678,36	26.360,82	187.898,65	19,33%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	#####	#####	#####	#####	#####	971.910,64	100%
MENSAL PREVISTO EM %			R\$	17,64%	19,39%	24,63%	24,31%	14,03%	100,00%	100%
		Resp. Técnico:								