SFM

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Municipio; IBEMA SAM : 0 SFM  169,38%
Projeto: :PAVIMENTACAO EM CBUQ LOTEn: 1 C.P.M. 130,62%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GRUPO SERVICOS PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 1 2 3 4 5 ITEM (R$) TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 100 2.265,14 0,29
2 TERRAPLENAGEM 1 100 2.450,07 0,32]
4 REVESTIMENTO 1] 30 35 35 289.875,06 37,60
5 MEIO-FIO E SARJETA 1 100 1.367,70 0,18]
6 PAISAGISMO / URBANISMO 1 15 15 20 25 25 445.041,52 57,73
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 1 100 24.531,58 3,18
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 1] 30 35 35 5.408,97 0,70
TOTAIS 770.940,04 100
COMPOSICAO DO FINANCIAMENTO

ITEM PARCELAS TOTAL %S/

1 2 3 4 5 ITEM ITEM
SUB- FINANCIAMENTO R$ [111.990,06|118.012,81{133.450,45| 77.188,21| 94.207,28| 534.848,80]  69,38%
TOTAL CONTRAPARTIDA R$ | 49.434,29| 52.092,83| 58.907,27| 34.072,17| 41.584,68] 236.091,24]  30,62%)
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 161.424,35|170.105,64|192.357,71|111.260,38|135.791,96]  770.940,04 100%)
MENSAL PREVISTO EM % RY 2094%| 2206%| 2495%| 1443%| 17.61% 100,00% 100%)

Resp. Técnico:




