
SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Município: IBEMA SAM  0 SFM 80,67%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ LOTE nº 1 C.P.M. 19,33%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO SERVIÇOS PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 1 2 3 4 5 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 2.265,14 0,23

3 BASE / SUB-BASE 1 100 167.791,42 17,26

4 REVESTIMENTO 1 35 35 25 5 532.197,66 54,76

5 MEIO-FIO E SARJETA 1 100 1.367,70 0,14

6 PAISAGISMO / URBANISMO 1 20 40 40 252.489,71 25,98

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1 100 8.375,05 0,86

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1 30 35 30 5 7.423,96 0,76

TOTAIS 971.910,64 100

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM PARCELAS TOTAL % S/

1 2 3 4 5 ITEM ITEM

SUB- FINANCIAMENTO R$ ######### ######### ######### ######### ######### 784.011,99 80,67%

TOTAL CONTRAPARTIDA R$ 33.141,31 36.441,84 46.276,33 45.678,36 26.360,82 187.898,65 19,33%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ ######### ######### ######### ######### ######### 971.910,64 100%

MENSAL PREVISTO EM % R$ 17,64% 19,39% 24,63% 24,31% 14,03% 100,00% 100%

Resp. Técnico:


