SFM

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Municipio! IBEMA SAM SFM | 80,67%
Projeto: :PAVIMENTACAO EM CBUQ LOTEn, 1 CPM. | 19.33%
CRONOGRAMA FiSICO FINANCERO
GRUPO SERVICOS PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 1 2 3 4 5 [TEM (R$] TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 100 2.265,14 0,23]
3 BASE / SUB-BASE 1 100 167.791,42 17,26
4 REVESTIMENTO 1 35 35 25 5 532.197,66 54,76
5 MEIO-FIO E SARJETA 1 100 1.367,70 0,14
6 PAISAGISMO / URBANISMO 1 20 40 40 252.489,71 25,98}
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 1 100 8.375,05 0,86
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 1 30 35 30 5 7.423,96 0,76
TOTAIS 971.910,64 100)
COMPOSICAO DO FINANCIAMENTO

ITEM PARCELAS TOTAL % S/

1 2 3 4 5 ITEM ITEM
SUB- FINANCIAMENTO R$ 784.011,99] 80,674
TOTAL CONTRAPARTIDA R$ | 33.141,31] 36.441,84| 46.276,33| 45.678,36| 26.360,82| 187.898,65] 19,33
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 971.910,64 100%
MENSAL PREVISTO EM % RY 17.64%| 19,39%| 24,63%| 24,31%| 14,03%| 100,00% 10094

Resp. Técnico:




